

# Chiffrer son projet d'installation ou d'évolution

## Formation ou accompagnement collectif selon profil des stagiaires

### Objectifs de la formation

Réaliser le chiffrage de son projet avec des outils simples

### Pré-requis

Avoir commencé un accompagnement individuel et/ou avoir suivi la formation S'installer paysan / avoir un projet d'évolution nécessitant un chiffrage. Travail sur tableur, donc savoir utiliser Excel et/ou Libre Office Calc est un plus!

### Contenu

Cette formation s'adresse à la fois à des personnes s'installant et des personnes faisant évoluer leur ferme. Les outils utilisés permettent d'appréhender le dimensionnement du projet. C'est aussi une étape nécessaire pour ensuite demander un financement (crédit, Pass Installation, PCAE, DJA...)

J1: Présentation des outils de construction du projet: calendrier de production, de projet, calendrier de trésorerie, compte de résultat et plan de financement.

Le calendrier du projet: dates-clés, évolutions, échéances

Tableau d'évolution du cheptel ou des surfaces cultivées

Construction du calendrier de production

Les moyens de production mobilisables pour le projet : foncier, capital et main d'œuvre

J2: Réalisation d'un calendrier de trésorerie prévisionnel

La TVA

Plan de trésorerie et les différents postes (investissements, charges, recettes, banque...)

Première analyse: répartition des dépenses et recettes sur l'année, état du solde cumulé, mois déficitaires...)

Identification des liens entre trésorerie et production, commercialisation, achats, situation bancaire

Liste des activités et des itinéraires techniques choisis

Budget prévisionnel

Analyse et anticipation des besoins et des recettes

J3: Le compte de résultat et le plan de financement

Analyse des indicateurs: Valeur ajoutée, EBE, résultat d'exploitation

Analyse de l'activité prévue et réadaptation si nécessaire

Liste des investissements nécessaires à l'activité envisagée

Réalisation du plan de financement

Réflexion sur les ressources envisageables

Lien avec le compte de résultat et la capacité d'autofinancement.

Plan d'action de la première année d'installation

Analyse des différents outils réalisés durant la formation

Analyse de votre parcours d'installation

Méthodes et moyens pédagogiques:

Exposé théorique, travail en groupe, travail personnel, questions/réponses, tests, paperboard, feutre

En fin de formation, une attestation de formation sera remise à chaque stagiaire.

FINANCEMENTS MOBILISABLES POUR CETTE FORMATION (si pas accompagnement collectif):

- CPF (Compte Personnel de Formation)

- AIF (Aide individuelle à la formation) pour les demandeurs d'emploi

- Votre fonds de formation

N'hésitez-pas à nous contacter et nous ferons le point ensemble !

### Dates, lieux et intervenants

**31 janv 2020**

09:00 - 17:00 (7hrs)

ADDEARG 26 rue centrale  
30190 Saint-Génies de Malgoirès

Animateurs ADDEARG

**07 févr 2020**

09:00 - 17:00 (7hrs)

ADDEARG 26 rue centrale  
30190 Saint-Génies de Malgoirès

Animateurs ADDEARG

**28 févr 2020**

09:00 - 17:00 (7hrs)

ADDEARG 26 rue centrale  
30190 Saint-Génies de Malgoirès

Animateurs ADDEARG

### Co-organisateur(s)



### Partenaire(s)



### Financier(s)



### Bulletin d'inscription

Nom \_\_\_\_\_ Prénom \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

### Infos complémentaires



**Durée de la formation** 3 jour(s)

**Date limite d'inscription** 24/01/2020

### Tarifs

Si accompagnement collectif : 75 €

Autre financement: nous consulter

Adhésion obligatoire à l'ADDEARG (15€)

### Plus de renseignements

Responsable de formation : Sarah Perez  
addearg.formation@gmail.com

ADEAR Gard

26 rue Centrale

30190 Saint Génies de Malgoirès

Tel. 04 66 63 18 89

N° d'organisme de formation :

91300275330

**Taux de satisfaction :** %

repas tiré du sac à midi



**Modalités d'accès :**